

PERS

Sektor Pertama Betonisasi Jalan Desa Tanjungrejo Rampung Digarap Satgas TMMD

Agung widodo - PATI.PERS.CO.ID

Mar 11, 2024 - 21:14



(Foto Dokumen) : Anggota Satgas TMMD Reguler 119 Kodim Pati Bersama Masyarakat Selesaikan Sektor Betonisasi Jalan, Berlokasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (11/03/2024).

PATI- Melalui perjuangan anggota Satgas [TMMD Reguler 119](#) bersama masyarakat yang cukup panjang serta melelahkan, akhirnya sektor pertama betonisasi jalan ukuran panjang 525 X 2,5 X 0,15 M mencapai 100 %, Senin (11/03/2024).

Sektor kedua dari panjang 586 meter, sepanjang 540 meter telah tergarap, selanjutnya masih ada sektor pertama 385 meter, sehingga total sepanjang 431 meter lagi yang terbagi di dua sektor yang masih menunggu giliran dikerjakan.



Dengan seminggu waktu yang tersisa harus benar-benar dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa tersebut.

Ketua panitia TMMD Reguler 119 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, [Kabupaten Pati](#), Jawa Tengah membeberkan bahwa dengan masih tersisanya 431 meter tersebut diharapkan pencapaian harian akan ditambah untuk mengejar target.

"Nanti kami koordinasikan dengan Satgas TMMD tentang penambahan target sasaran dengan kondisi saat ini," bebernya.

"Harapannya tidak sering hujan, kalau hujan seperti seminggu ini ya repot. Mau gak mau ya lembur malam hari," sambungnya.

Dan SSK TMMD Lettu Inf M Nur Rosidi berharap dengan sisa waktu yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan hasil pencapaian target.



"Harus ekstra keras, karena banyak terkendala hujan. Inshaallah mampu capai target waktu, kita maksimalkan," tandas Dan SSK.

Editor : Agung

Sumber : Pendim Pati